Plan de Trabajo - Funcion 1 - MDGPT

Proyecto: BLOCKCONSULTORS - Proyecto Tecnolégico Basico de Trazabilidad y Organizacion Operativa
Funcioén 1: Diagnodstico y definicion del problema

Duracién: 20 horas

Sello metodolégico: Arquitectura de Decisiones aplicada a trazabilidad y control operativo

1. Objetivo de la Funciéon 1

Identificar un problema operativo simple dentro de una PYME del ABE-Hub, comprender su origen, mapear sus efectos y definir con claridad el
punto de partida para el proyecto tecnolégico.
Todo el andlisis se realiza bajo principios de Arquitectura de Decisiones, garantizando: claridad en la informacidn; orden en la estructura;
trazabilidad en los criterios y un diagnéstico que habilite decisiones tecnoldgicas posteriores.

Estructura de Trabajo (EDT)

Recursos
Fase Actividad Descripcion Horas Entregables Herramientas
Recomendados
1.1 Revision del Analisis del propdsito del ABE-Hub
. . Resumen del Documentos .
.. contexto estratégico ydelrolde la alianzaen la 4 . Word, Notion
1. Comprension del Contexto trazabilidad operativa contexto institucionales
MSM-BLOCKCONSULTORS 1.2 Identificacién del Mapeo simplepdelfun;:ionamiento
’ 3 Mapa de flujo Miro, Canva Miro
flujo operativo general tipico de una PYME del Hub. P J
2.1 Levantamiento de Recoleccion de datos basicos: . .
. ., . . Ficha Formularios,
informacion operativa procesos, registros, controles, 5 . . Forms, Excel
fre s operativa entrevistas
2. Analisis de la PYME problemas.
seleccionada 2.2 Identificacion del Anélisis de brechas en control, . ..
roblema operativo trazabilidad, registros y eficiencia 4 Matriz de Buenas practicas Excel, Miro
P P - fe8 y ) problema PYMES ’
central
3.1 Diagnéstico del Documento de maximo 1 pagina Diagndstico
3. Sintesis y Diagnostico 'ag ! Y X pag! 3 ! g. ! Funciones previas Word, PDF
problema con el problema, causasy efectos. final




Recursos
Fase Actividad Descripcion Horas Entregables Herramientas
Recomendados
3.2 Validacién con Ajustes finales segun Diagndstico
) . .. g 1 g. Tutor del reto Word
tutor retroalimentacion. validado

Product Backlog - Funcién 1

ID Historia de Usuario Descripcion Criterios de Aceptacion Prioridad | Puntos

HU1 Como analista del ABE-Hub, quiero comprender el Para alinear el proyecto tecnolégico al | Resumen con propdsito, Alta 5
contexto MSM-BLOCKCONSULTORS propdsito institucional alcancey actores

HU?2 Como consultor operativo, quiero mapear el flujo general | Para entender dénde se producen los Mapa con etapasy Alta 4
de una PYME problemas responsables

HU3 Como evaluador, quiero caracterizar la PYME Para identificar su nivel de ordeny Ficha con datos esenciales Alta 6
seleccionada control

HUA4 Como estratega, quiero identificar el problema operativo Para orientar la solucién tecnoldégica Matriz con causasy efectos Alta 2
central

HUS Como lider del reto, quiero un diagndstico claro Para iniciar la Funcién 2 con precision Dolf:dur;\ento de 1 pagina Alta 3

validado

4. Entregables de la Funcién 1

1.

2.

Resumen del contexto MSM-BLOCKCONSULTORS

Mapa de flujo operativo general

Ficha operativa de la PYME

Matriz del problema operativo central

Diagnéstico final (1 pagina)




5. Herramientas Recomendadas

Word / PDF
Excel

Miro
Canva
Notion

Formularios digitales (Microsoft Forms o Google Forms)

6. Sello de Arquitectura de Decisiones

Este Plan de Trabajo incorpora nuestra disciplina en:

Decisiones encadenadas: cada actividad habilita la siguiente.
Claridad estructural: diagndstico en 1 pagina.

Trazabilidad: cada entregable responde a una historia de usuario.
Orden metodoloégico: EDT limpio, progresivo y sin ruido.

Narrativa estratégica: alineacién al ABE-Hub y a la alianza MSM-BLCK.



