Plan de Trabajo - Funcion 1 - MBA

Proyecto: BLOCKCONSULTORS - Modelo de Gestion Empresarial para PYMES del ABE-Hub
Funcion 1: Analisis inicial y comprensién del contexto

Duracion: 30 horas

Guino metodoldgico: Arquitectura de Decisiones aplicada a diagndstico empresarial

1. Objetivo de la Funciéon 1

Realizar un diagndstico claro, simple y accionable sobre la situaciéon actual de una PYME africana o latinoamericana dentro del ABE-Hub,
identificando necesidades basicas de orden, roles, procesos y toma de decisiones.

El diagndstico se construye bajo principios de Arquitectura de Decisiones, garantizando: claridad en la informacion; trazabilidad de criterios y
estructura logica para decisiones posteriores.

Estructura de Trabajo (EDT)

Recursos
Fase Actividad Descripcion Horas Entregables Herramientas
Recomendados
1.1 Revisién de la alianza Analisis del material institucional Resumen eiecutivo Documentos
1. Comprensiéon del | MSM-BLOCKCONSULTORS | para comprender el propdsito del 6 ) . Word, Notion
. . del contexto institucionales
Contexto ABE-Hub vy la légica de la alianza.
Estratégico 1.2 ldentificacién de Mapeo simple de roles, partes Miro, documentos .
g . P P . P L, 4 Mapa de actores Miro, Canva
actores clave interesadas y flujos de decision. delHub
2.1 Recoleccién de Levantamiento de datos simples: . .
. L, - Ficha de Entrevistas,
informacion basica estructura, procesos, problemas, 6 Forms, Excel

2. Analisis de la
PYME seleccionada

recursos.

caracterizaciéon

formularios

2.2 Identificaciéon de
necesidades esenciales

Analisis de brechas en orden, roles,
procesosy toma de decisiones.

6 Matriz de Buenas practicas Excel. Miro
necesidades PYMES ’

3.1 Construccion del
diagndstico

Documento de maximo 1 pagina con

5 Di jstico final
hallazgos clave. fagnosticoina

Funciones previas Word, PDF

3. Sintesis y

Diagnéstico 3.2 Validacién con tutor Ajustes finales segun

retroalimentacion.

Diagndstico

Word
validado or

Tutor del reto




Product Backlog - Funcion 1

ID Historia de Usuario Descripcion Criterios de Aceptacion Prioridad | Puntos
HU1 Como analista del ABE-Hub, quiero comprender la alianza Para contextualizar el modelo Resumen con propdésito, Alta 6
MSM-BLOCKCONSULTORS de gestion alcancey actores

HU2 Como consultor, quiero mapear actores clave Para entender flujos de Mapa conrolesy relaciones Alta 5
decision

HU3 Como evaluador, quiero caracterizar la PYME Para identificar su nivel de Ficha con datos esenciales Alta 8
madurez

HUA4 Como estratega, quiero identificar necesidades basicas Para orientar el disefio del Matriz con brechas claras Alta 7
modelo

HUS Como lider del reto, quiero un diagndstico claro Para iniciar la Funcién 2 con Documento de 1 péagina Alta 4
orden validado

4. Entregables de la Funcién 1

1.

2.

3.

4.

5.

Resumen del contexto MSM-BLOCKCONSULTORS
Mapa de actores clave

Ficha de caracterizacién de la PYME

Matriz de necesidades esenciales

Diagndstico final (1 pagina)

5. Herramientas Recomendadas

Word / PDF

Excel

Miro




Canva
Notion

Formularios digitales (Microsoft Forms o Google Forms)

6. Sello de Arquitectura de Decisiones

Este Plan de Trabajo incorpora nuestra disciplina en:

Decisiones pequeinas y encadenadas (cada fase habilita la siguiente).
Claridad estructural (diagndéstico en 1 pagina).

Trazabilidad (cada entregable responde a una historia de usuario).
Orden metodolégico (EDT limpio y progresivo).

Narrativa estratégica (alineacion al ABE-Hub y a la alianza MSM-BLCK).



